

Naručitelj: OPĆINA VIŠKOVO

Datum zadnje izmjene: 09.10.2024

Datum ustrojavanja registra: 18.04.2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
64_23	Ugovor o izradi idejnog projekta prometnice Adriamet - Turčino s uključenim geodetskim uslugama	71242000		Jednostavna nabava	GPZ d.d. 01788637246		13.10.2023	80/23	Izrada idejnog projekta u roku od 60 dana od zaključenja Ugovora, Izrada geodetske podloge u roku od 20 dana od zaključenja Ugovora	4.800,00 EUR	1.200,00 EUR	6.000,00 EUR	Ne				Dodatkom I - br. 92/24 Ugovora br. 80/23 ugovoren je dodatni iznos od 1.460,00 eura bez PDV-a	04.01.2024	09.10.2024
JN-09/23	Izgradnja Parka skulptura Kuće halubajsega zvončara	45200000	2023/S 0F3-0045361	Otvoreni postupak	MARČIĆ-GRADNJA D.O.O. 72627165389		26.10.2023	85/23	183 dana	880.772,50 EUR	220.193,13 EUR	1.100.965,63 EUR	Ne				Dodatkom I - br. 75/24 Ugovora br. 85/23 ugovoreno je produženje roka do 08.07.2024. Dodatkom II - br. 81/24 Ugovora br. 85/23 ugovoreno je produženje roka do 22.08.2024. Dodatkom III - br. 100/24 Ugovora br. 85/23 ugovoren je dodatni iznos od 35.215,10 eura bez PDV-a i produženje roka do 07.10.2024.	27.10.2023	09.10.2024
153_23	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova - izgradnja parka skulptura	71247000		Jednostavna nabava	TECHCON PLAN d.o.o. 92349887791		23.10.2023	86/23	183 dana od potpisivanja ugovora izvođača radova	9.230,00 EUR	2.307,50 EUR	11.537,50 EUR	Ne				Dodatkom I - br. 85/24 Ugovora br. 86/23 ugovoreno je produženje roka do 15.05.2024. Dodatkom II - br. 106/24 Ugovora br. 86/23 ugovoreno je produženje roka do 08.07.2024. Dodatkom III - br. 107/24 Ugovora br. 86/23 ugovoreno je produženje roka do 22.08.2024. Dodatkom IV - br. 108/24 Ugovora br. 86/23 ugovoreno je produženje roka do 07.10.2024.	04.01.2024	09.10.2024

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja