

Naručitelj: OPĆINA VIŠKOVO

Datum zadnje izmjene: 23.10.2023

Datum ustrojavanja registra: 18.04.2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
4/21	USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	71247000	2021/S 0F3-0029845	Otvoreni postupak	KLing d.o.o. 74360083856		27.07.2021	67/21	18 mjeseci	158.400,00 HRK	39.600,00 HRK	198.000,00 HRK	Ne				Dodatkom I - br. 33/22 Ugovora br. 67/21 ugovorena je zamjena stručnjaka Dodatkom II - br. 10/23 Ugovora br. 67/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 7.163,41 eura bez PDV-a Dodatkom III - br. 70/23 Ugovora br. 67/21 ugovoreno je produženje roka do 25.10.2023. i dodatni iznos od 3.348,24 eura bez PDV-a	11.08.2021	20.10.2023
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2021/S 0F3-0030198	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152		28.07.2021	68/21	18 mjeseci	24.609.027,77 HRK	6.152.256,94 HRK	30.761.284,71 HRK	Ne				Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatkom I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatkom III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 87.414,50 eura bez PDV-a	16.08.2021	20.10.2023
55_21	Usluga zaštite na radu tijekom izgradnje Kuće Halubajškega zvončara - koordinator II	71247000		Jednostavna nabava	TECHCON PLAN d.o.o. 92349887791		28.07.2021	69/21	vezan je uz rok izvršenja radova na Kući Halubajškega zvončara	40.000,00 HRK	10.000,00 HRK	50.000,00 HRK	Ne				Dodatak I. br.81/22 Ugovoru br. 69/21 - produženje roka do 15.06.2023. i ugovoren dodatni iznos od 16.250,00 kuna (2.156,75 Eura) bez PDV-a Dodatak II. br.67/23 Ugovoru br. 69/21 - produženje roka do 02.10.2023. i ugovoren dodatni iznos od 663,64 Eura bez PDV-a	05.10.2021	22.08.2023
6/21	USLUGE KOAUTORSKOG TIMA U USPOSTAVI STALNOG IZLOŽBENOG POSTAVA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	92521000	2022/S 0F3-0005522	Otvoreni postupak	Clinica studio 60956371581		04.02.2022	19/22	10 mjeseci	260.000,00 HRK	65.000,00 HRK	325.000,00 HRK	Da				Dodatkom I- br. 80/22 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatkom II - br. 72/23 Ugovora br. 19/22 ugovoreno je produženje roka do 10.12.2023.	09.02.2022	20.10.2023
7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: IT I MULTIMEDIJALNA OPREMA	39000000	2022/S 0F3-0005896	Otvoreni postupak	Audio Video Consulting d.o.o. 62707927904		01.02.2022	18/22	10 mjeseci	3.287.770,00 HRK	821.942,50 HRK	4.109.712,50 HRK	Da				Dodatak I. br.82/22 Ugovoru br. 18/22 - produženje roka do 31.07.2023. Dodatak II. br.68/23 Ugovoru br. 18/22 - produženje roka do 10.12.2023.	14.02.2022	22.08.2023

7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: OPREMANJE INTERIJERA	39000000	2022/S 0F3-0005896	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565		02.02.2022	16/22	10 mjeseci	1.117.423,00 HRK	279.355,75 HRK	1.396.778,75 HRK	Da			Dodatkom I - br. 85/22 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatkom II - br. 71/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 30.11.2023. i dodatni iznos od 4.854,00 eura bez PDV-a	14.02.2022	20.10.2023
7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: OPREMANJE IZLOŽBENIH PROSTORA (nabava, izrada i ugradnja elemenata grafičkog i produkt dizajna)	39000000	2022/S 0F3-0005896	Otvoreni postupak	Primat-RD d.o.o. 03868412563		01.02.2022	17/22	10 mjeseci	1.914.544,00 HRK	478.636,00 HRK	2.393.180,00 HRK	Da			Dodatkom I - br. 84/22 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatkom II - br. 69/23 Ugovora br. 17/22 ugovoreno je produženje roka do 10.12.2023.	14.02.2022	22.08.2023
109_22	Radovi na deponiranju viška iskopa, spremni i geodetski radovi - lokacija uz buduću O.Š. Marinići	45112000		Jednostavna nabava	GP KRK d.d. 05146274847		22.08.2022	53/22	5 mjeseci	219.525,00 HRK	54.881,25 HRK	274.406,25 HRK	Ne			Dodatak I. br. 72/22 Ugovoru br. 53/22 - povećani odvoz viška materijala: 150.570,00 kn bez PDV-a Dodatak II. br. 25/23 Ugovoru br. 53/22 - produženje roka do 20.04.2023. - povećani odvoz viška materijala: 14.432,95 eura (108.745,06 kn) bez PDV-a Dodatak III. br. 50/23 Ugovoru br. 53/22 - produženje roka do 30.06.2023. Dodatak IV. br. 66/23 Ugovoru br. 53/22 - dodatni radovi u inosu od 2.800,00 eura bez PDV-a i produženje roka do 15.07.2023.	14.09.2022	22.08.2023
1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2023/S F20-0000065	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152		28.07.2021	68/21	12.12.2022 - 31.07.2023 (razdoblje)	244.870,65 HRK	61.217,66 HRK	306.088,31 HRK	Ne			Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatak I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatak II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatak III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatak IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatak V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 87.414,50 eura bez PDV-a	03.01.2023	20.10.2023
120_22	Ugovor o pružanju usluga projektantskog nadzora nad izgradnjom Kuće Halubajskoga zvončara u 2023. godini	71248000		Jednostavna nabava	CAPITAL ING d.o.o. 75926310092		27.12.2022	108/22	01.01.2023 - 31.05.2023.	10.551,46 EUR	2.637,87 EUR	13.189,33 EUR	Ne			Dodatak I br. 60/23 Ugovoru br. 108/22, ugovoren dodatni iznos od 4.738,20 eura bez PDV-a i produženje roka do 31.08.2023.	26.01.2023	22.08.2023
41_22	Ugovor o usluzi snimanja, produkcije i fotografiranja portreta zvončara	79961000		Jednostavna nabava	BEFORE AFTER d.o.o. 39324799039		30.12.2022	114/22	30.04.2023.	3.981,68 EUR	995,42 EUR	4.977,11 EUR	Ne			Dodatak I - br. 64/23 Ugovora br. 114/22 ugovoreno je produženje roka do 31.10.2023.	30.01.2023	19.10.2023
4/21	USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	71247000	2023/S F20-0005321	Otvoreni postupak	KLing d.o.o. 74360083856		27.07.2021	67/21	27.07.2021 - 31.07.2023 (razdoblje)	7.163,41 EUR	1.790,85 EUR	8.954,26 EUR	Ne			Dodatak I - br. 33/22 Ugovora br. 67/21 ugovorena je zamjena stručnjaka Dodatak II - br. 10/23 Ugovora br. 67/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 7.163,41 eura bez PDV-a Dodatak III - br. 70/23 Ugovora br. 67/21 ugovoreno je produženje roka do 25.10.2023. i dodatni iznos od 3.348,24 eura bez PDV-a	07.02.2023	20.10.2023

1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2023/S F20-0010495	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152		28.07.2021	68/21	28.07.2021 - 31.07.2023 (razdoblje)	81.992,04 EUR	20.498,01 EUR	102.490,05 EUR	Ne				Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatkom I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatkom III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 87.414,50 eura bez PDV-a	13.03.2023	20.10.2023
117_23	Ugovor o usluzi izrade novelacije projektne dokumentacije u svrhu ishoda građevinske dozvole - Park skulptura	71242000		Jednostavna nabava	SUBLIMACIJA d.o.o. 06189890977		08.03.2023	24/23	60 kalendarskih dana	5.250,00 EUR	1.312,50 EUR	6.562,50 EUR	Ne				Dodatak I br. 55/23 Ugovoru br. 24/23, ugovoren dodatni iznos od 1.500,00 eura bez PDV-a i produženje roka do 07.07.2023.	03.04.2023	22.08.2023
104_23	Veterinarske usluge: sterilizacija i kastracija slobodno živućih mačaka u svrhu kontrole razmnožavanja	85200000		Jednostavna nabava	VETCONNECT d.o.o. 28056389351		17.03.2023	31/23	31.12.2023.	2.856,00 EUR	714,00 EUR	3.570,00 EUR	Ne				GS brisan iz sudskog registra, potpisani Ugovor br. 31/23 između Općine Viškovo i tvrtke Vetconnect d.o.o. nije konzumiran	04.04.2023	19.10.2023
118_23	Usluge uređenja arhive	79995100		Jednostavna nabava	Kreativa - obrt za savjetovanje, poučavanje, dokumentacijske i informacijske djelatnosti 74035236288		12.02.2023	11/23UN 12/23UN 15/23UN 27/23UN 52/23UN 66/23UN 79/23UN 92/23UN	Narudžbenice	6.150,00 EUR	1.537,50 EUR	7.687,50 EUR	Ne					13.04.2023	19.10.2023
49_23	Geodetske usluge tijekom 2023. godine	71355000		Jednostavna nabava	GEOINŽENJERING d.o.o. 09233752934		13.04.2023	35/23	31.12.2023.	5.970,00 EUR	1.492,50 EUR	7.462,50 EUR	Ne				Dodatakom I br. 78/23 Ugovoru br. 35/23, ugovoren dodatni iznos od 3.320,00 eura bez PDV-a	28.06.2023	19.10.2023
101_23	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - izrada bravarskih vrata za groblje	45421160		Jednostavna nabava	"BRAVARSKA RADIONA MARINKO MARČELJA" 62294549597		10.05.2023	25/23K.O. 56/23K.O.	Narudžbenice	6.968,00 EUR	1.742,00 EUR	8.710,00 EUR	Ne					29.06.2023	09.10.2023
4_23	Usluge objave oglasa u elektronskim medijima	79340000		Jednostavna nabava	Narodne novine 64546066176		03.02.2023	09/23UN 40/23UN 49/23UN 61/23UN 62/23UN 67/23UN 84/23UN 85/23UN 87/23UN	Narudžbenice	5.248,28 EUR	1.312,07 EUR	6.560,35 EUR	Ne					29.06.2023	19.10.2023
1/21	Tromjesečna evidencija ugovora: IZMJERA OBJEKATA NA PODRUČJU DIJELA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2 (DVIJE) GODINE: IZMJERA OBJEKATA NA PODRUČJU DIJELA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2 (DVIJE) GODINE	71250000	2023/S 0F3-0030992	Otvoreni postupak	Geodetski zavod Rijeka d.o.o. 42177896849		18.07.2023	62/23	12 mjeseci	78.970,07 EUR	19.742,52 EUR	98.712,59 EUR	Ne					21.07.2023	21.07.2023

1/20	IZGRADNJA KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	45212000	2023/S F20-0033608	Otvoreni postupak	VG5 d.o.o. 12127688152		28.07.2021	68/21	28.07.2021 - 15.11.2023 (razdoblje)	87.414,50 EUR	21.853,63 EUR	109.268,13 EUR	Ne				Nakon ispravka računске greške prilikom ocjene i pregleda ponude ugovoreni iznos je 24.609.029,64 kuna bez PDV-a, odnosno 30.761.287,05 kuna s PDV-om Dodatkom I - br. 43/22 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom II - br. 94/22 Ugovora br. 68/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 244.870,65 kn (32.499,92 eura) bez PDV-a Dodatkom III - br. 28/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 81.992,04 eura bez PDV-a Dodatkom IV - br. 54/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je promjena podugovaratelja Dodatkom V - br. 65/23 Ugovora br. 68/21 ugovorena je razlika u cijeni u iznosu od 87.414,50 eura bez PDV-a	04.08.2023	23.10.2023
4/21	USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA	71247000	2023/S F20-0033772	Otvoreni postupak	KLing d.o.o. 74360083856		27.07.2021	67/21	27.07.2021 - 25.10.2023 (razdoblje)	3.348,24 EUR	837,06 EUR	4.185,30 EUR	Ne				Dodatkom I - br. 33/22 Ugovora br. 67/21 ugovorena je zamjena stručnjaka Dodatkom II - br. 10/23 Ugovora br. 67/21 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. i dodatni iznos od 7.163,41 eura bez PDV-a Dodatkom III - br. 70/23 Ugovora br. 67/21 ugovoreno je produženje roka do 25.10.2023. i dodatni iznos od 3.348,24 eura bez PDV-a	07.08.2023	23.10.2023
7/21	OPREMANJE KUĆE HALUBAJSKEGA ZVONČARA: OPREMANJE INTERIJERA	39000000	2023/S F20-0034205	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565		02.02.2022	16/22	01.02.2022 - 30.11.2023 (razdoblje)	4.854,00 EUR	1.213,50 EUR	6.067,50 EUR	Da				Dodatkom I - br. 85/22 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 31.07.2023. Dodatkom II - br. 71/23 Ugovora br. 16/22 ugovoreno je produženje roka do 30.11.2023. i dodatni iznos od 4.854,00 eura bez PDV-a	14.08.2023	23.10.2023
69_23	Proširenje javne rasvjete	45316110		Jednostavna nabava	ELEKTROINSTALACIJE ŠPORČIĆ d.o.o. 14549641619		07.07.2023	59/23	90 kalendarskih dana	10.348,40 EUR	2.587,10 EUR	12.935,50 EUR	Ne					22.08.2023	22.08.2023
149_23	Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - groblje Čikovina	90700000		Jednostavna nabava	Rijekaprojekt d.o.o. 06443766961		29.08.2023	31/23P	60 dana	8.940,00 EUR	2.235,00 EUR	11.175,00 EUR	Ne					05.09.2023	05.09.2023
32_23	Računalna oprema	30230000		Jednostavna nabava	NetCom d.o.o. 46118101286		13.02.2023	14/23F 22/23F 33/23F 39/23F 41/23F 44/23F	Narudžbenice	3.808,00 EUR	952,00 EUR	4.760,00 EUR	Ne					05.09.2023	05.09.2023
32_23	Računalna oprema	30230000		Jednostavna nabava	INSTAR CENTER d.o.o. 64308723629		21.03.2023	24/23F	Narudžbenice	143,96 EUR	35,99 EUR	179,95 EUR	Ne					05.09.2023	05.09.2023
32_23	Računalna oprema	30230000		Jednostavna nabava	KSU d.o.o. 34976993601		01.02.2023	08/23F	Narudžbenice	89,01 EUR	22,25 EUR	111,26 EUR	Ne					05.09.2023	05.09.2023
31_23	Računalni programi	48000000		Jednostavna nabava	Infoprojekt d.o.o. 47097666873		07.02.2023	10/23F 43/23F 55/23F	Narudžbenice	3.518,20 EUR	879,55 EUR	4.397,75 EUR	Ne					05.09.2023	05.09.2023
31_23	Računalni programi	48000000		Jednostavna nabava	NetCom d.o.o. 46118101286		03.03.2023	19/23F	Narudžbenice	213,96 EUR	53,45 EUR	267,45 EUR	Ne					05.09.2023	05.09.2023
28_23	Grafičke usluge-tiskanje obrazaca i drugog materijala	79800000		Jednostavna nabava	Narodne novine 64546066176		15.02.2023	16/23F 28/23F 64/23F	Narudžbenice	4.090,00 EUR	1.022,50 EUR	5.112,50 EUR	Ne					05.09.2023	09.10.2023
122_23	Izrada ograde na DI Marčelji, Mavri staro, Mladenici, Klčić	45342000		Jednostavna nabava	Komunalno društvo Viškovo d.o.o. 57661259388		27.04.2023	22/23K.O.	Narudžbenice	5.307,32 EUR	1.326,83 EUR	6.634,15 EUR	Ne					05.09.2023	05.09.2023
80_23	Veliki servis umjetnog travnjaka NK Halubjan	77320000		Jednostavna nabava	MAXMAR GRUPA d.o.o. 91071817708		04.08.2023	48/23K.O.	Narudžbenice	3.739,68 EUR	934,92 EUR	4.674,60 EUR	Ne					05.09.2023	05.09.2023
142_23	Intelektualne usluge - procjena vrijednosti nekretnina	71319000		Jednostavna nabava	Advanced Development & Consulting d.o.o. 20596645859		02.02.2023	01/23P 02/23P 07/23P 09/23P 17/23P 24/23P 25/23P	Narudžbenice	1.933,20 EUR	483,30 EUR	2.416,50 EUR	Ne					04.10.2023	04.10.2023
18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	MINDFULNESS INCIJATIVA HRVATSKA - EAMBA 71811458786		25.08.2023	53/23F	Narudžbenice	5.837,67 EUR	0,00 EUR	5.837,67 EUR	Ne					04.10.2023	04.10.2023

18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	TIM4PIN D.O.O. 83718300522	07.02.2023	11/23F 20/23F 57/23F	Narudžbenice	502,23 EUR	125,56 EUR	627,79 EUR	Ne				04.10.2023	19.10.2023
18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09575099931	30.03.2023	27/23F	Narudžbenice	736,00 EUR	0,00 EUR	736,00 EUR	Ne				04.10.2023	19.10.2023
18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	Narodne novine 64546066176	28.04.2023	31/23F	Narudžbenice	104,00 EUR	26,00 EUR	130,00 EUR	Ne				04.10.2023	19.10.2023
18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	RRIF Plus d.o.o. 18376805890	07.07.2023	42/23F	Narudžbenice	70,00 EUR	17,50 EUR	87,50 EUR	Ne				04.10.2023	19.10.2023
18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	LURETI d.o.o. 74111443692	08.08.2023	47/23F	Narudžbenice	355,00 EUR	88,75 EUR	443,75 EUR	Ne				05.10.2023	19.10.2023
18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	APPA 365 d.o.o. 37731280508	31.08.2023	56/23F	Narudžbenice	133,00 EUR	0,00 EUR	133,00 EUR	Ne				05.10.2023	19.10.2023
18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	Hrvatski državni arhiv 46144176176	21.09.2023	63/23F	Narudžbenice	130,00 EUR	0,00 EUR	130,00 EUR	Ne				09.10.2023	19.10.2023
138_23	Oprema - foto nadzor divljih deponija	35123500		Jednostavna nabava	PRO ALARM PROJEKT d.o.o. 85339756600	24.08.2023	51/23K.O.	Narudžbenica	4.948,29 EUR	1.237,07 EUR	6.185,36 EUR	Ne				09.10.2023	09.10.2023
107_23	Nabava koševa za otpad (kantice za pseći otpad, kantice za iskorištene baterije i koševi za miješani komunalni otpad)	39224340		Jednostavna nabava	EOL EKOS d.o.o. 95915932567	31.08.2023	52/23K.O.	Narudžbenice	4.200,00 EUR	1.050,00 EUR	5.250,00 EUR	Ne				09.10.2023	09.10.2023
96_23	Projektna dokumentacija - prometna rješenja	71242000		Jednostavna nabava	AG - PROJEKT d.o.o. 22938688079	20.01.2023	03/23K.O.	Narudžbenice	530,00 EUR	132,50 EUR	662,50 EUR	Ne				09.10.2023	09.10.2023
96_23	Projektna dokumentacija - prometna rješenja	71242000		Jednostavna nabava	PRO VIA d.o.o. 02670844534	31.05.2023	36/23 K.O. 54/23K.O.	Narudžbenice	2.200,00 EUR	550,00 EUR	2.750,00 EUR	Ne				09.10.2023	09.10.2023
29_23	Oprema za klimatizaciju i hlađenje	42510000		Jednostavna nabava	RI KLIMA OPATIJA d.o.o. 65622780659	30.03.2023	16/23K.O. 50/23K.O.	Narudžbenice	1.076,00 EUR	269,00 EUR	1.345,00 EUR	Ne				09.10.2023	09.10.2023
91_23	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zidova i upojnih bunara tijekom 2023. godine	71247000		Jednostavna nabava	TECHCON PLAN d.o.o. 92349887791	28.09.2023	60/23K.O.	Narudžbenice	1.400,00 EUR	350,00 EUR	1.750,00 EUR	Ne				09.10.2023	09.10.2023
18_23	Usluge stručnog usavršavanja zaposlenika	80530000		Jednostavna nabava	TEB poslovno savjetovanje d.o.o. 99944170669	27.01.2023	09/23F 29/23F 40/23F 66/23F	Narudžbenice	458,00 EUR	32,00 EUR	490,00 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
2_23	Zakupnine i najamnine (ozvučenje, snimanje)	32300000		Jednostavna nabava	FIR-MARKETING, obrt za promidžbu, vl. Serena Calderara Cvjetović 48005709374	10.01.2023	08/23UN 18/23UN 24/23UN 51/23UN 72/23UN 76/23UN 95/23UN	Narudžbenice	4.270,00 EUR	0,00 EUR	4.270,00 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
5_23	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	79341000		Jednostavna nabava	NOVI LIST D.D. 44110106406	03.01.2023	01/23UN 04/23UN 05/23UN 19/23UN 35/23UN 50/23UN 53/23UN 63/23UN 77/23UN 90/23UN 91/23UN 104/23UN	Narudžbenice	2.764,20 EUR	691,05 EUR	3.455,25 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
12_23	Usluge tiskanja Proračuna u malom i dječjem proračuna	79800000		Jednostavna nabava	Stega tisak d.o.o. 78043520516	08.03.2023	17/23UN	Narudžbenice	1.191,64 EUR	297,91 EUR	1.489,55 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
9_23	Usluga dostave Glasnika Općine Viškovo	64120000		Jednostavna nabava	CAMINO TOURS j.d.o.o. 95690330593	06.04.2023	30/23UN 70/23UN 96/23UN	Narudžbenice	4.048,00 EUR	0,00 EUR	4.048,00 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
10_23	Intelektualne usluge - Glasnik Općine Viškovo	79820000		Jednostavna nabava	"INTER TINNY GRAFIC" obrt za intelektualne usluge vl. Doris Brusić 73178308988	24.03.2023	22/23UN 68/23UN 88/23UN	Narudžbenice	3.205,26 EUR	0,00 EUR	3.205,26 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
28_23	Grafičke usluge-tiskanje obrazaca i drugog materijala	79800000		Jednostavna nabava	ATA grafika, obrt za usluge 42221224513	13.07.2023	74/23UN 94/23UN	Narudžbenice	1.260,00 EUR	0,00 EUR	1.260,00 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
61_23	Novelacija glavnog projekta za rekonstrukciju ŽC 5055, Mladenčić-Ronjgi-Saršoni, dionica Ronjgi – Saršoni (II.faza)	71242000		Jednostavna nabava	Rijekaprojekt d.o.o. 06443766961	12.09.2023	73/23	60 dana	9.100,00 EUR	2.275,00 EUR	11.375,00 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
92_23	Ugovor o korištenju SmartCAM-a na lokaciji u centru Viškova kod adrese Vozišće 23/B	34990000		Jednostavna nabava	RI-ING NET d.o.o. 18259544697	02.08.2023	75/23	1 godina	2.400,00 EUR	600,00 EUR	3.000,00 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
111_23	Ugovor za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Viškovo	45400000		Jednostavna nabava	Komunalno društvo Viškovo d.o.o. 57661259388	01.09.2023	76/23	31.12.2023.	21.578,23 EUR	5.394,56 EUR	26.972,79 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023
93_23	Ugovor o izgradnji zidova i upojnih bunara tijekom 2023. godine	45230000		Jednostavna nabava	M.K. GRADNJA d.o.o. 98606982092	01.09.2023	77/23	5 mjeseci od uvođenja u posao	46.516,30 EUR	11.629,08 EUR	58.145,38 EUR	Ne				19.10.2023	19.10.2023

132_23	Usluge konzervacije i restauracije etnografskih predmeta za Kuću halubajskih zvončara	92521200		Jednostavna nabava	POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA 06230677933		07.07.2023	63/23	60 kalendarskih dana	5.290,00 EUR	0,00 EUR	5.290,00 EUR	Ne				Dodatkom I- br. 79/23 Ugovora br. 63/23 ugovoreno je produženje roka do 22.09.2023.	19.10.2023	19.10.2023
104_23	Veterinarske usluge sterilizacije i kastracije slobodno živućih mačaka u svrhu kontrole razmnožavanja na području Općine Viškovo za 2023. godinu	85200000		Jednostavna nabava	NJUŠKA d.o.o. 23428425524		21.09.2023	81/23	31.12.2023.	1.624,00 EUR	406,00 EUR	2.030,00 EUR	Ne					19.10.2023	19.10.2023
24_23	Ugovor o najmu multifunkcionalnih pisača i fotokopirnih aparata	50313000		Jednostavna nabava	KSU d.o.o. 34976993601		25.09.2023	82/23	31.12.2023.	1.916,00 EUR	479,00 EUR	2.395,00 EUR	Ne					19.10.2023	19.10.2023
148_23	Ugovor o izvođenju radova i ugradnji popratne opreme na izgradnji javne površine u Sportsko – rekreacijskoj zoni Halubjan	45230000		Jednostavna nabava	M.K. GRADNJA d.o.o. 98606982092		29.09.2023	84/23	30.11.2023.	31.193,00 EUR	7.798,25 EUR	38.991,25 EUR	Ne					20.10.2023	20.10.2023

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma